Załącznik 4.
Wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji priorytetu

1. Informacje wstępne

	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel:

Konwergencja

	
	Kraj/obszar kwalifikowany:

Polska

	
	Okres programowania:

2007-2013

	
	Numer Programu (CCI):

2007/PL/161/PO/002

	
	Nazwa Programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

	
	Nazwa priorytetu:



	SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI PRIORYTETU
	Rok sprawozdawczy:

RRRR


Wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu powinny zostać przedstawione w podziale na działania.
2. Przegląd realizacji priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem
2.1. Realizacja i analiza postępów 

2.1.1. Analiza jakościowa

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji priorytetu dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych działań, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej, podając również informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi IP, zmiany procedur itp.

Należy podać informację o liczbie przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, alokacji przeznaczonej na konkursy (jeśli alokacja była zwiększana należy podać taką informację). Dla każdego naboru należy podać liczbę złożonych wniosków, liczbę wniosków poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli weryfikacja wniosków o dofinansowanie nie została zakończona należy opisać na jakim jest etapie i kiedy planowane jest jej zakończenie (np. ogłoszenie list rankingowych). Należy opisać również przebieg procesu podpisywania umów o dofinansowanie, wskazując m. in. działania, w których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym. 

Opis powinien zawierać ocenę postępu finansowego realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabel wskaźnikowych (załącznikiem do sprawozdania jest formularz dotyczący wskaźników zawartych w Katalogu wskaźników obowiązkowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –załącznik 6a (wszystkie tabele).
Analiza stopnia osiągnięcia wskaźników określonych na poziomie priorytetów (porównanie realizacji i szacowanej realizacji wskaźników z wartościami docelowymi, dostępną alokacją oraz kontraktacją) w kontekście realizacji celów PO, sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu/kraju (odniesienia do głównych trendów w gospodarce, sytuacji poszczególnych sektorów oraz do wskaźników kontekstowych) oraz analizy SWOT z PO. Ocena efektywności wsparcia udzielnego w ramach priorytetu w kontekście realizacji celów programu. Należy wykorzystać wnioski z przeprowadzonych ewaluacji w celu rozszerzenia kontekstu, w jakim przedstawiane są rezultaty wdrażania priorytetów. Wnioski z badań ewaluacyjnych należy przedstawić w powiązaniu z analizą jakościową realizacji priorytetów.
Należy podać informację nt. przebiegu realizacji priorytetu w ujęciu regionalnym, jeśli ma to zastosowanie.
Wkład priorytetu w realizacje celów Strategii Europa 2020. Należy wskazać, w jaki sposób wsparcie w ramach obecnie realizowanych projektów w priorytecie ukierunkowane jest na inwestycje spójne z priorytetami i celami Strategii Europa 2020. W tym celu należy przedstawić w sprawozdaniu następujące informacje:

· przykłady projektów szczególnie efektywnych z punktu widzenia Strategii Europa 2020 wraz z opisem w jaki sposób projekty te wpisują się w realizację celów tej Strategii;
· wskazanie spodziewanych efektów realizacji projektów w postaci postępu rzeczowego w powiązaniu z inicjatywami flagowymi Strategii EU 2020;
· opis jak realizowane projekty w ramach priorytetu wpisują się w wypełnienie rekomendacji dla Polski w zakresie Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020.

Należy opisać także wkład priorytetu w promowanie równości szans oraz dodać opis uzgodnień partnerskich. 
Szczegółowe dane w zakresie listy dużych projektów rozkładanych na etapy, projektów niefunkcjonujących, projektów zawieszonych zawarte są w Zaleceniach dotyczących zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji priorytetu w przyszłym okresie sprawozdawczym.
2.1.2. Informacja nt. realizacji prognoz i planowanego postępu finansowego

W tej części należy dokonać porównania wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność okresową złożonych przez IP w okresie sprawozdawczym z Prognozą wniosków o płatność w ramach POIiŚ przekazaną do KE w kwietniu roku sprawozdawczego. Dodatkowo należy porównać dane dotyczące umów o dofinansowanie podpisanych w okresie sprawozdawczym z danymi podanymi w uzasadnieniu do Prognoz płatności w ramach POIiŚ przesłanych do IZ, w szczególności odnosząc się do liczby umów i wartości przyznanego dofinansowania (w tym dofinansowania w części UE). 
W przypadku znaczących rozbieżności (powyżej 15%) pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem wydatków lub umów należy przedstawić stosowne wyjaśnienia, wskazując ewentualne przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków / podpisywaniem umów oraz opisać kroki, które instytucja podjęła lub planuje podjąć by zwiększyć poziom absorpcji środków w ramach priorytetu. 

W części tej należy przedstawić również komentarz dotyczący prognoz na kolejny rok sprawozdawczy (w odniesieniu do podpisywania umów i wnioskowania o płatności), wskazując na planowane działania ze strony instytucji pośredniczącej, które zapewnią realizację tych prognoz, w szczególności w przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie prognozy było niskie.
2.1.3. Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

W tym punkcie należy przedstawić informację o wykorzystaniu (wydatkowaniu) dofinansowania (w części odpowiadającej wkładowi funduszy UE) odzyskanego od beneficjentów w związku 
z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości operacji określonych w art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz informację o wykorzystaniu środków wycofanych 
w związku z powstałymi nieprawidłowościami, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 
nr 1083/2006.
2.2. Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania priorytetu, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. 

W części tej należy:

1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację priorytetu wraz z podjętymi przez instytucję pośredniczącą środkami zaradczymi;

2) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez instytucję pośredniczącą, dotyczące ulepszenia Programu, takie jak inicjatywy instytucji pośredniczącej, wyniki prac działających grup roboczych.
2.3. Informacja na temat zgodności z prawem

2.3.1. Zgodność realizowanego priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie priorytetu należy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.

Należy także opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.
2.3.2. Zgodność priorytetu z zasadami pomocy publicznej 

Należy opisać czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego priorytetu programami pomocowymi.

2.3.3. Zgodność priorytetu z prawem wspólnotowym 

Instytucja Pośrednicząca powinna zadeklarować, że powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. W wypadku wystąpienia problemów związanych z zachowaniem przepisów wspólnotowych napotkanych podczas realizacji priorytetu należy je przedstawić w odniesieniu do każdej z polityk wraz z opisem działań zaradczych.

Informacja powinna zawierać ogólny opis działań kontrolnych służących zapewnieniu przestrzegania polityk wspólnotowych.
2.4. Zmiany w kontekście realizacji (w stosownych wypadkach)

Część ta zawiera opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z realizacji wkładu finansowego priorytetu, ale wywierają bezpośredni wpływ na jego realizację, takich jak np.: zmiany w systemie prawnym, nieprzewidziane zmiany społeczno-ekonomiczne.

2.5. Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Należy opisać przypadki, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. Zgodnie z przytoczonym artykułem jako zasadnicze modyfikacje uznaje się modyfikacje mające wpływ na charakter lub warunki realizacji inwestycji lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz modyfikacje wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Należy opisać, w jaki sposób zapewniona jest komplementarność i koordynacja oraz wyznaczone linie demarkacyjne w ramach pomocy udzielanej z EFRR, Funduszu Spójności, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia nr 1083/2006). Na potrzeby sprawozdania przez komplementarność należy rozumieć wzajemne uzupełnianie i dopełnianie się działań/projektów, które realizują określony cel wspólny i wzmacniają wzajemnie swoje efekty powodując ich maksymalizację (tzw. efekt synergii). Należy również podać przykłady projektów komplementarnych realizowanych w ramach osi priorytetowych i opisać, na czym polega ich komplementarność, z uwzględnieniem efektów synergicznych (tj. jaka faktycznie korzyść wynika dla beneficjenta, dzięki realizacji projektu komplementarnego). W związku z występowaniem wspólnych obszarów interwencji obejmujących m.in. infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, w tej części powinien zostać umieszczony opis rozwiązań, które zostały wypracowane w celu określenia zakresu interwencji poszczególnych funduszy. W szczególności należy opisać przyjęte dla danego priorytetu kryteria demarkacji, tj. wartość projektu, jego charakter (skala oddziaływania, określona tematyka, lokalizacja) oraz rodzaj beneficjentów. 

W sprawozdaniu należy również podać informacje na temat działań podejmowanych w celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej. 

W przypadku priorytetów, w których występuje cross-financing należy opisać w jakiej grupie projektów występuje, jaki jest związek z celami realizowanych projektów, jak również informacje odnośnie zastosowanych kategorii interwencji. Ponadto opis powinien zawierać opis działań realizowanych w celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu.

2.7. Duże projekty

W przypadku, gdy występują duże projekty dla każdego dużego projektu, dla którego do końca okresu sprawozdawczego KE wydała decyzję należy przedstawić informacje, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 8a. do przedmiotowych wytycznych. Instrukcja do wypełniania przedmiotowej informacji stanowi załącznik 8b. 

Należy podać ich listę, w podziale na projekty planowane do realizacji (brak podpisanej umowy o dofinansowanie). Lista dla projektów realizowanych powinna być sporządzona w formacie xls i powinna zawierać tytuł projektu oraz nr umowy. Ponadto projekty realizowane należy przestawić zgodnie z informacją zawartą w pkt 2.7.1.
2.7.1. Projekty bieżące

„Projekty bieżące” – zakres wymaganych danych obejmuje informacje w układzie zgodnym z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. (w zależności od rodzaju projektu). Dane należy przedstawić dla wszystkich dużych projektów (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006), dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie. Analogiczny opis należy zrobić w odniesieniu do „projektów środowiskowych” o koszcie całkowitym z przedziału 25 – 50 mln euro (projekty, które utraciły status dużych projektów w związku ze zmianą art. 39 rozporządzenia 1083/2006, ujednolicającą próg identyfikacyjny dużych projektów na poziomie 50 mln euro). 
Tabela 1a – inwestycje w infrastrukturę (zgodnie z pkt. D.1 załącznika XXI ww. rozporządzenia):

	 Etap
	Data rozpoczęcia

dd/mm/rrrr
	Data ukończenia

dd/mm/rrrr

	1. Studium wykonalności
	
	

	2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)
	
	

	3. Ocena oddziaływania na środowisko
	
	

	4. Studium projektowe
	
	

	5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
	
	

	6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*
	
	

	7. Nabycie gruntów
	
	

	8. Etap budowy/umowa budowlana
	
	

	9. Etap operacyjny
	
	


* Proszę sprecyzować dla każdej procedury przetargowej

Tabela 1b – inwestycje produkcyjne (zgodnie z pkt. D.1 załącznika XXII ww. rozporządzenia):

	Etap
	Data rozpoczęcia

dd/mm/rrrr
	Data ukończenia

dd/mm/rrrr

	1. Studium wykonalności/plan operacyjny
	
	

	2. Analiza kosztów i korzyści 
	
	

	3. Ocena oddziaływania na środowisko
	
	

	4. Nabycie gruntów
	
	

	5. Etap budowy
	
	

	6. Etap operacyjny
	
	


Dla dużych projektów bieżących, należy podać informacje dotyczące stanu wykonania rzeczowego wyrażonego jako stan kontraktacji w projekcie. W przypadku projektów, dla których w umowach o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe dotyczące wydania decyzji KE dla dużego projektu należy umieścić informację czy warunek został wypełniony (KE wydała decyzję) i jeśli nie podać datę lub planowaną datę przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu. Jeśli w ramach priorytetu występują duże projekty wspierane w ramach inicjatywy JASPERS należy wskazać stopień zaawansowania oceny i planowaną datę zakończenia weryfikacji (rozumianą jako data wydania Completion Note).

Tabela 2. Stan realizacji dużych projektów bieżących

	Lp.
	Numer umowy projektu

z KSI SIMIK 07-13
	Tytuł projektu
	Całkowita wartość projektu 
[PLN]
	Wartość dofinansowania

[PLN]
	Wartość podpisanych kontraktów 
[PLN]
	% kontraktacji
	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie
	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)
	Inicjatywa JASPERS 

(jeśli dotyczy)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)
	Data / planowana data przekazania wniosku do KE
	Stopień zaawansowania oceny
	Planowana data zakończenia weryfikacji

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/3
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze

W części tej należy przedstawić najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas realizacji projektów i opisać jakie działania zaradcze zostały podjęte w celu ich usunięcia. 
2.8. Informacja o wypełnianiu warunków szczególnych nałożonych na projekty

Informacja o wypełnianiu warunków szczególnych nałożonych na projekty

Należy podać informacje o projektach dla których w umowach zawarto klauzule warunkowe regulujące tryb uzupełnienia dokumentacji środowiskowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływanie na środowisko - § 4a we wzorze umowy o dofinansowanie, w tym:

1. liczbę projektów, co do których IW/IP prowadzi weryfikację zgodności otrzymanej/-ych kopii pozwolenia/pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w trybie § 4a ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie);

2. liczbę projektów, co do których IW/IP stwierdziła uchybienia w uzyskanym/-ych przez beneficjenta pozwoleniu/pozwoleniach na budowę/decyzji/-ach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkujących stwierdzeniem jego/ich niezgodności z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (zgodnie z § 4a ust. 3 wzoru umowy o dofinansowanie);

3. liczbę projektów, co do których Instytucja Wdrażająca wstrzymała wypłatę dofinansowania w zakresie wydatków związanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie pozwolenia/pozwoleń na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z § 4a ust. 4 wzoru umowy o dofinansowanie;

4. listę projektów przygotowaną zgodnie z wzorem określonym w tabeli 4. 

Tabela 4. Klauzule warunkowe
	Lp.
	Nazwa projektu
	Czy projekt duży?

(tak/ nie)
	Wartość dofinan-sowania 
w części UE
	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku
	Czy warunek wypełniony (tak/nie)
	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

	
	
	
	
	
	
	


2.9. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, priorytet realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym  w następujących obszarach:

 FORMCHECKBOX 
polityka konkurencji;

 FORMCHECKBOX 
polityka zamówień publicznych;

 FORMCHECKBOX 
polityka ochrony środowiska;

 FORMCHECKBOX 
polityka równych szans.
	Data i miejsce:

............................................................................

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej
:

...........................................................................


	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

.............................................................................

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax)

.............................................................................

	

	Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą
	Data i miejsce:

..........................................................................

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

.............................................................................

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

.............................................................................


Załączniki, które powinny zostać dołączone do sprawozdania:

Formularz sprawozdawczy dotyczący informacji i promocji – załącznik 7a.
Formularz sprawozdawczy dotyczący wskaźników – załącznik 6a (wszystkie tabele).
Informacja o dużych projektach – załącznik 8a.
� W przypadku, gdy w danym priorytecie nie ma IP wzór obowiązuje dla IW. Wówczas wszelkie odniesienia do IP dotyczą IW.


�Dane należy przedstawić dla wszystkich dużych projektów (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006), dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie. Analogiczny opis należy zrobić w odniesieniu do „projektów środowiskowych” o koszcie całkowitym z przedziału 25 – 50 mln euro (projekty, które utraciły status dużych projektów w związku ze zmianą art. 39 rozporządzenia 1083/2006, ujednolicającą próg identyfikacyjny dużych projektów na poziomie 50 mln euro). Dane należy przedstawić w formacie xls. 


� Niepotrzebne skreślić.


� Niepotrzebne skreślić.





